



Rijkswaterstaat
Ministerie van Verkeer en Waterstaat



SAA project A9 Gaasperdammerweg

32^{ste} VAP overleg



Inhoud presentatie

1. Opening en mededelingen
2. Acties vorig overleg
3. Oversteekplaats Huntumdreef (Age Niels Holstein)
4. Participatie tunneldak (Age Niels Holstein)
5. Starttijd werkzaamheden
6. Omleidingsroutes
7. Werkzaamheden a.hak /Vattenfall
8. Doorkijk werkzaamheden
9. Afhandeling schades
10. Rondje langs de wijken



1. Opening, mededelingen



Acties vorig overleg

1) Vraag Aimee asbest

Aimee antwoord gestuurd.


2) MER evaluatie en windtunnelonderzoek delen met Margreet

Actie gereed.

3) Zorgen over oversteekplaats

Staat op de agenda

Oversteekplaats Huntumdreef



Participatie

THEMA'S VAN DE WERKSESSIE VAN 26 MAART



Groeninrichting van het park

Room 1



Kunst, muziek & cultuur

Room 2



Sport spel & bewegen

Room 3



Stadslandbouw

Room 4



Starttijd werkzaamheden

Klachten ontvangen over start werkzaamheden voor 07:00 uur thv Maldenhof

- Overleg met directeur en projectleider GWW

Omleidingsroutes

Omleidingsroutes Abcouderpad leiden via afgesloten Bullewijkpad

- Werkzaamheden Bullewijkpad uitgelopen
- Gemeente niet op de hoogte gesteld
- Gemeente zorgt voor openstelling Bullewijkpad





Werkzaamheden a.hak / Vattenfall

Duurzame verbindingen

VAP 24-03-2021

VATTENFALL 



Agenda

1. Introductie

2. Project achtergrond


3. Tracé warmte & planning

4. Aanleg tunnelbak (fase J, K, L)

5. Kunstwerk Huntumpad (fase I)

7. Q&A


Vattenfall Fossielvrij leven binnen één generatie



VATTENFALL 

Project achtergrond

Uitbreiding Zuidoost en Holendrechtplein




210 buizen, 142 bochten, 8000 m3 grond graven, zinker 25,5 meter, 2x gesloten front boring 16,25 meter & 32,5 meter, 240 bouwhekken, 425 stuks lasverbindingen

VATTENFALL 

Tracé warmteleiding & planning

- ✓ **Huntumpad - maart (fase H)**
- ✓ **Abcouderpad - april (fase G)**
- ✓ **Meerkerkdreef - mei t/m juli (fase I, J, K, L)**
- ✓ **Bullewijkpad - mei (fase F)**
- ✓ **Haag en Velde Hoptille - juni t/m oktober (fase A t/m E)**



VATTENFALL 

Aanleg tunnelbak (fase J, K, L)


Week 17 t/m 28 afgesloten

- ✓ Fase J - parallel leggen aan rijbaan
- ✓ Fase K - kruisen Meerkerkdreef
- ✓ Fase L - aanleg terreinleidingen WOS



Kunstwerk Huntumpad (fase I)

- ✓ Zinkersleuf wordt aangebracht vanaf keetzijde
- ✓ De zinker wordt “in den natte” gelegd
- ✓ Doorstroming vaart gewaarborgd door enkele damwanden onder de waterlijn te zetten
- ✓ Sleuf wordt ca. 4 meter breed
- ✓ Intrillen damwanden met hoogfrequent resonantievrij trilblok
- ✓ Uittrillen gebeurt in omgekeerde volgorde
- ✓ Het uitgraven van de zinkersleuf gebeurt door een graafmachine
- ✓ De zinker wordt vanaf de brug Huntumdreef in de zinkersleuf gehesen



VATTENFALL 

Voor vragen of projectbezoek;

Pieter van Poelje
M 06 53599807

omgevingsmanager aanleg
pvpoelje@a-hak.nl of hakfort@a-hak.nl

Maarten Scholten
M 06 28936349

omgevingsmanager Vattenfall
maarten.scholten@vattenfall.com



VATTENFALL 






Werkzaamheden IXAS tot bouwvak 2021

Werkzaamheden 2021

Ontmanteling A9 - Afbouw taluds / park


- Afgraven A9 januari - april
- Spoorpark wordt nog gepland
- Tussen spoor en Bijlmerpleinpad december – maart
- Tussen Bijlmerpeinpad en Nellesteinpad december – juni
- Tussen Nellesteinpad en oostkant tunnel december – juli



Werkzaamheden 2021


Ontmanteling A9 - Afbouw taluds / park

- Puinbreken op verschillende locaties (gebeurt op afroep)
- Damwanden afbranden april westkant van metrolijn




Werkzaamheden 2021

Sloop viaducten en herstel wegen/fietspaden



Werkzaamheden 2021


Sloop viaducten en herstel wegen/fietspaden



- **Abcouderpad**
 - Start in april
 - Fietspad aanleggen op dak tunnel
 - Aansluiten op bestaande fietspaden
 - Sloop tijdelijk fietspad
 - Verkeersmaatregelen nog niet bekend
- **Bijlmerpleinpad**
 - Slopen tunneltje oude A9
 - Fietspad aan de zuidkant aanleggen
 - Verkeersmaatregelen nog niet bekend

Werkzaamheden 2021


Sloop viaducten en herstel wegen/fietspaden



- **Huntumdreef**
 - Start 26 april
 - Slopen viaduct/verwijderen damwanden
 - Voorbelasting aan zuidkant A9
 - Weg opnieuw aanleggen
 - Huntumdreef tot 16 juli afgesloten
- **Reigersbospad**
 - In mei leuningën monteren
 - Half juni asfalteren op tunneldak
 - Aansluiten op bestaande fietspaden
 - Verkeersmaatregelen nog niet bekend

Opbouw park


Bomen geplant begin maart 2021



Werkzaamheden 2021

Sloop viaducten en herstel wegen/fietspaden


- Kelbergenpad
 - Parkbrug in aanbouw
 - Begin mei monteren pijlers en dek
 - Half mei monteren verlichting
 - Fietspad op tunneldak aanleggen
 - In juni fietspad aansluiten op bestaande fietspaden
- Nellesteinpad
 - Brug is zo goed als klaar
 - Juli slopen tunnel onder oude A9
 - Aansluiten fietspad op bestaande paden
 - Verkeersmaatregelen nog niet bekend



Werkzaamheden 2021

Sloop viaducten en herstel wegen/fietspaden


- Kromwijkdreef
 - Sloop bestaand viaduct in april en mei
 - Slopen naast metrolijn in een weekend



juli sloop viaduct
Kromwijkdreef

Werkzaamheden 2021

Kruising Kromwijk/Loosdrecht/Langbroekdreef



Werkzaamheden 2021

Kruising Kromwijk/Loosdrecht/Langbroekdreef

- Afgelopen week nieuwe wegen geasfalteerd
- In april aanbrengen palen voor funderingen van portalen
- FOTO Asfalteren toevoegen

Werkzaamheden 2021

Kruising Kromwijk/Loosdrecht/Langbroekdreef

13 april 21:00 tot 19 april 5:00 uur




- Afsluiting kruispunt
- Afsluiting op- en afrit 1
- Afsluiting fietspad
- Camping
- Hotel
- Planetarium bereikbaar
- Omleiding via Gooiseweg

Werkzaamheden 2021

Kruising Kromwijk/Loosdrecht/Langbroekdreef


13 april 21:00 tot 19 april 5:00 uur



- Afsluiting kruispunt
- Afsluiting op- en afrit 1
- Afsluiting fietspad
- Camping
- Hotel
- Planetarium
- Omleiding via Gooiseweg

Werkzaamheden 2021

Kruising Kromwijk/Loosdrecht/Langbroekdreef 13 april 21:00 tot 19 april 5:00 uur



- Alle nieuw aansluitingen maken
- Nacht 13-14 april: geluid door verwijderen geleiderail en frezen
- Heiwerk geluidscherm 12 tot 15 april: overdag van 7:00 tot 19:00
- 17 & 18 april: nachtontheffing voor evt. uitloop werkzaamheden

Werkzaamheden 2021

Kruising Kromwijk/Loosdrecht/Langbroekdreef


19 april 05:00 tot 26 april 5:00 uur



- Afsluiting Langbroekdreef
- Afsluiting fietspaden Gaasperpark
- Omleiding via Gooiseweg en Kromwijkdreef

Werkzaamheden 2021

Kruising Kromwijk/Loosdrecht/Langbroekdreef



- Nieuw aansluiting maken
- Asfalt frezen
- Puin aanbrengen
- Asfalteren
- Aansluiting bij busstation maken

Werkzaamheden 2021

Kruising Kromwijk/Loosdrecht/Langbroekdreef

26 april 05:00 tot 7 mei 16:00 uur



- Maken aansluitingen bij Planetarium en camping
- Afsluiting fietspaden in Gaasperpark
- Omleidingsroute door het park via routes die gestrooid worden
- Verkeer via by pass Loosdrechtdreef

Werkzaamheden 2021

Kruising Kromwijk/Loosdrecht/Langbroekdreef

9 juli 20:00 tot 12 juli 05:00 uur





- 25 juni opening fietspad langs afrit 1 S113
- Afsluiting Loosdrecht dreef
- Aansluiten verlaagde Loosdrecht dreef op bestaande wegen
- Camping en manege blijven bereikbaar

Werkzaamheden 2021

Kruising Kromwijk/Loosdrecht/Langbroekdreef

- Brug over de Gaasp
 - Afbouwen fietspad
 - Bouwen taludtrap aan westkant



Juli fietspad brug over de Gaasp



Afhandeling schades

Wijk	Aantal schades open
Nieuw Kempering	5
Kantershof	4 (-1)
Gooise Kant	1 (+1)
Kelbergen	1
Laag Kralenbeek	4 (+1)
Nellestein	0 (-1)



Rondje langs de wijken