

## **Mededelingen werkzaamheden 19 maart 2015 in Kelbergen.**

**Heiwerkzaamheden:** Afgelopen dagen zijn er heiwerkzaamheden geweest, er zou in april nog een laatste hei-sessie nodig zijn maar het loopt voorspoedig en er de aannemer kan wellicht deze week nog de laatste 8 heipalen verwerken.

Deze werkzaamheden zijn allemaal nog tbv het dieprioel dat wordt verlegd. De heiwerkzaamheden zijn aangekondigd door een brief van VSH die verspreid is aan de woningen die aan het werk grenzen.

**Rioolpompen:** Om het oude vuilwater riool af te kunnen sluiten moet er een 'tijdelijk riool' aangebracht zijn. Er zijn blauwe pompen geïnstalleerd die ingeschakeld worden wanneer de put vol is. Het vieze water wordt dan afgepompt. Deze pompen slaan alleen aan wanneer de put vol is. Als het nieuwe dieprioel in gebruik is worden deze pompen weer verwijderd (verwachting is over 3 weken)

**Bronbemaling:** Er is uitgezocht of de bestaande bronbemaling (met vervelend bromgeluid) omgewisseld kan worden voor elektrische bemaling. Helaas is dat niet mogelijk, dat hadden we in augustus vorig jaar ook al uitgezocht en het blijft ongewijzigd. Elektrische pompen hebben te weinig capaciteit om de huidige pompen te vervangen en hebben veel stroom nodig waarvoor een extra aggregaat benodigd is. Deze gebruiken krachtstroom en deze bekabeling en aggregaat zijn zeer diefstal gevoelig. Daarbij werkt het systeem anders waardoor de huidige bemaling en leidingen anders moeten worden aangesloten. Hier zijn 5 werkdagen voor nodig om het huidige systeem om te bouwen. In die tijd worden de werkzaamheden aan het dieprioel gestaakt omdat de bouwkuip dan vol loopt. De meerkosten hebben bij ons niet meegewogen maar de andere zaken (uitloop in planning en diefstal gevoeligheid) zijn redenen om dit niet toe te passen voor de laatste 4 weken dat de bemaling nog nodig is.

**Bestrating:** Eind april zijn de werkzaamheden voor het riool geheel afgerond, waar mogelijk wordt eerder gestart met het aanbrengen van de bestrating om zo snel mogelijk de parkeerkuilen weer via de normale manier te ontsluiten.

**Verzakkingen tuinen:** Mede door aanleiding van de bezorgde brieven zijn er veel meldingen binnen gekomen over verzakkingen van tuinen (en klemmende poortdeuren) direct grenzend aan het Kelbergenpad. Bouwvisie heeft deze week al enkele afspraken ingepland om de schade op te nemen.

**Herplant:** in een gesprek met Rijkswaterstaat van 4 maart jl. is door Rijkswaterstaat gezegd dat de aanplant in Nellestein wordt begonnen en dat Kelbergen volgt. Er zal goede bomengrond worden gebruikt zodat tot 1 mei kan worden geplant.