

9 februari 2016

IXAS werkschema

Omwonenden van het project A9 Gaasperdammerweg worden met bouwberichten geïnformeerd over de werkzaamheden die in hun omgeving hinder kunnen veroorzaken. Door bijvoorbeeld weersomstandigheden moet de planning soms worden aangepast. Het is dan niet meer mogelijk om alle omwonenden hier persoonlijk van op de hoogte te brengen. Met dit overzicht heeft u de actuele planning altijd bij de hand.



Rndom Knooppunt Holendrecht

Datum	Tijd	Werkzaamheden	Hinder
Februari tot begin maart	Avond- en nachtwerkzaamheden 21.00 tot 5.00 uur	Zandtransporten via A2 en Groeneveldweg naar Knooppunt Holendrecht	Geluid van zwaar transport en achteruitrijpiepers.
Half maart tot half april	7.00 – 19.00 uur	Start aanleg bouwkuip voor ondersteuningsassen uitbreiding Knooppunt Holendrecht	Geluids- en trillingshinder
Mei tot en met juli	nachttransporten	3500 zandtransporten via A2 naar oostkant Knooppunt Holendrecht	Geluid van zwaar transport en achteruitrijpiepers

Rndom Muntbergweg

Datum	Tijd	Werkzaamheden	Hinder
Januari tot eind mei	Maandag – zaterdag van 7.00 tot 19.00 uur	Maken van de tijdelijke rijstroken aan de zuidzijde van de A9.	Er rijden veel vrachtwagens met zand. De grondwerkzaamheden geven weinig hinder.

Januari tot begin mei	Maandag – zaterdag van 7.00 tot 19.00 uur	Maken van de tijdelijke rijstroken aan de noordzijde van de A9.	Er rijden veel vrachtwagens met zand. De grondwerkzaamheden geven weinig hinder.
Februari	Maandag – zaterdag van 7.00 tot 19.00 uur	Verleggen van een deel van het Haarlerbergpad aan de zuidzijde van de A9	De werkzaamheden geven weinig hinder.
Half februari – half april	Maandag – zaterdag van 7.00 tot 19.00 uur	Werkzaamheden aan kabels en leidingen waaronder het maken van een gestuurde boring onder de A9 door.	Van half februari tot half maart is er een korte omleiding voor fietsers en voetgangers. Van half maart tot half april is deze korte omleiding er incidenteel.
Maart	Maandag – zaterdag van 7.00 tot 19.00 uur	Gedurende 1 week damwanden trekken en aanbrengen aan de zuidzijde van het viaduct	Zowel het trekken als aanbrengen van damwanden geeft geluids- en trillingshinder.
11-14 maart	Dag en nacht	Muntbergweg van noord naar zuid thv A9 afgesloten.	Omleiding via Gooiseweg
18-21 maart	Dag en nacht	Muntbergweg van zuid naar noord thv A9 versmald.	Geen omleiding, wel langere wachttijd als gevolg van versmalling.
April	Avond- en nachtwerkzaamheden van 20.00 tot 6.00 uur	Bouwen fiets- en voetgangerstunneltje Haarlerbergpad	Haarlerbergpad afgesloten voor verkeer.
April en mei	Avond- en nachtwerkzaamheden 20.00 tot 6.00 uur	3500 zandtransporten via A2 naar oostkant Knooppunt Holendrecht	Geluid van zwaar transport en achteruitrijpepers

Rondom Huntumdreef

Datum	Tijd	Werkzaamheden	Hinder
Januari tot eind mei	Maandag – zaterdag van 7.00 tot 19.00 uur	Maken van de tijdelijke rijstroken aan de zuidzijde van de A9.	Er rijden veel vrachtwagens met zand. De grondwerkzaamheden geven weinig hinder.
Januari tot begin mei	Maandag – zaterdag van 7.00 tot 19.00 uur	Maken van de tijdelijke rijstroken aan de noordzijde van de A9.	Er rijden veel vrachtwagens met zand. De grondwerkzaamheden geven weinig hinder.
22 februari – half april	7.00 – 19.00 uur	Aanbrengen heipalen wanden wisselbaan.	Het aanbrengen van heipalen geeft geluidshinder. IXAS werkt daarom met een muts om het heiblok.
29 februari – 2 maart	Avond- en nachtwerkzaamheden van 20.00 – 6.00 uur	Hijzen liggers uitbreiding viaduct	Er is veel licht en mogelijk geluidshinder van de kranen.

Mei tot en met juli	nachttransporten	Zandtransporten naar Knooppunt Holendrecht	Geluid van zwaar transport en achteruitrijpepers
---------------------	------------------	--	--

Rondom Goiseweg

Februari tot begin maart	Avond- en nachtwerkzaamheden 21.00 tot 5.00 uur	Zandtransporten richting Knooppunt Holendrecht	Geluid van zwaar transport en achteruitrijpepers.
22 februari tot half april	7.00 – 19.00 uur	Aanbrengen heipalen wanden wisselbaan	Het aanbrengen van heipalen geeft geluidshinder. IXAS werkt daarom met een muts om het heiblok.
Mei tot en met juli	nachttransporten	Zandtransporten naar Knooppunt Holendrecht	Geluid van zwaar transport en achteruitrijpepers

Rondom Kromwijdreef

Datum	Tijd	Werkzaamheden	Hinder
Maandag 1 februari tot en met dinsdag 16 februari	7.00 tot 19.00 uur	Aanbrengen damwanden en buispalen voor funderingen hulpbrug	Geluids- en trillingshinder
Woensdag 10 februari	Avond- en nachtwerkzaamheden 22.00 tot 5.00 uur	Verwijderen oude en aanbrengen nieuwe geluidsschermen op zuidzijde A9.	Geluidshinder in de nacht
April	Overdag en in de nacht	Aanbrengen geluidsschermen op uitbreiding viaduct	Boorwerkzaamheden leveren geluidshinder
Maandag 7 maart (reservenachten 8 en 9 maart)	Avond- en nachtwerkzaamheden 20.00 tot 6.00 uur	Aansluiten tweede hulpbrug op wegennet	Kromwijdreef in beide richtingen afgesloten Freeswerkzaamheden geven geluidshinder
22 februari tot half april	7.00 tot 19.00 uur	Aanbrengen heipalen wanden wisselbaan	Geluids- en trillingshinder
Mei tot en met juli	nachttransporten	Zandtransporten naar Knooppunt Holendrecht	Geluid van zwaar transport en achteruitrijpepers

Brug over de Gaasp

Door de harde wind is op dit moment geen actuele planning voor het inhijzen van de liggers van de brug over de Gaasp beschikbaar. De stremmingen op de Stammerdijk en de Provinciale weg worden met de gele omleidingsborden gecommuniceerd. Hieronder treft u een algemene planning aan.

Datum	Tijd	Werkzaamheden	Hinder
Februari	Maandag – zaterdag 7.00 – 19.00 uur	Inhijzen brugliggers veld 4 en 5	Stammerdijk afgesloten voor het verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen onder begeleiding over het werkterrein.
Februari	Maandag – zaterdag 7.00 – 19.00 uur	Inhijzen brugliggers veld 1 en veld 2	Verkeer op Provincialeweg en op het fietspad ernaast wordt tegengehouden tijdens hijsbewegingen.
Februari	Maandag – zaterdag 7.00 – 19.00 uur	Afbouwen kranen oostkant Gaasp	Geen verkeersmaatregelen
Half februari	Maandag – zaterdag 7.00 – 19.00 uur	Inhijzen laatste brugliggers veld 2	Provincialeweg en naastgelegen fietspad afgesloten voor het verkeer
Eind februari	Maandag – zaterdag 7.00 – 19.00 uur	Afbouwen kranen westkant Gaasp	Begeleiding speciaaltransport op Provinciale weg met verkeersbegeleiders