



Rijkswaterstaat  
Ministerie van Verkeer en Waterstaat



# SAA project A9 Gaasperdammerweg

*31<sup>ste</sup> VAP overleg*



# Inhoud presentatie

1. Opening en mededelingen
2. Acties vorig overleg
3. Doorkijk werkzaamheden
4. Afhandeling schades
5. Rondje langs de wijken





# 1. Opening, mededelingen





## **Acties vorig overleg**

### **1) Terugkoppelen wanneer bomen langs fietspaden worden geplant**

Plantseizoen 2021/2022

### **2) Checken wateroverlast bij fietspad Reigersbospad**

Greppel gegraven.



## **Acties vorig overleg**

### **3) Inzichtelijk maken wat er gebeurt met groen ter hoogte van Maldenhof**

Afstemming met Gert Esselink vindt plaats.




# Doorkijk werkzaamheden 2020

# Werkzaamheden 2020/2021

## Ontmanteling A9 - Afbouw taluds / park


- Afgraven A9 januari - maart
- Spoorpark februari – maart
- Tussen spoor en Bijlmerpleinpad december – maart
- Tussen Bijlmerpeinpad en Nellesteinpad december – april
- Tussen Nellesteinpad en oostkant tunnel december – juni



# Werkzaamheden 2020/2021

## Ontmanteling A9 - Afbouw taluds / park


- Puinbreken
- Damwanden afbranden - week 5 oostkant Metrolijn en maart/april westkant






# Werkzaamheden 2021

## Sloop viaducten en herstel wegen/fietspaden



# Werkzaamheden 2021


## Sloop viaducten en herstel wegen/fietspaden



- Haarlerbergpad
  - Deze week verwijderen tunneltje
  - Januari afwerking onder viaduct
  - Februari duiker aan de zuidkant van A9
- Hinder: fietspad afgesloten tussen 8 en 19 februari
- Spoorlijn Amsterdam-Utrecht
  - Gat onder het spoor bij oude A9 dichtmaken met een damwand
  - Werkzaamheden voeren we waarschijnlijk overdag uit

# Werkzaamheden 2021

## Sloop viaducten en herstel wegen/fietspaden




- **Abcouderpad**
  - Start in april
  - Fietspad aanleggen op dak tunnel
  - Aansluiten op bestaande fietspaden
  - Sloop tijdelijk fietspad
  - Verkeersmaatregelen nog niet bekend
- **Bijlmerpleinpad**
  - Slopen tunneltje oude A9
  - Fietspad aan de zuidkant aanleggen
  - Verkeersmaatregelen nog niet bekend




# Werkzaamheden 2021

## Sloop viaducten en herstel wegen/fietspaden



- **Huntumdreef**
  - Start in mei
  - Slopen viaduct/verwijderen damwanden
  - Voorbelasting aan zuidkant A9
  - Weg opnieuw aanleggen
  - Huntumdreef ca. 10 weken afgesloten
- **Reigersbospad**
  - Fietspad op tunneldak aanleggen
  - Aansluiten op bestaande fietspaden
  - Verkeersmaatregelen nog niet bekend


## Opbouw park



# Werkzaamheden 2021

## Sloop viaducten en herstel wegen/fietspaden

- Kelbergenpad
  - Start bouw parkbrug in eind januari
  - Funderingen worden geboord
  - Fietspad op tunneldak aanleggen
  - In juli fietspad aansluiten op bestaande fietspaden
- Nellesteinpad
  - Brug wordt gebouwd
  - Juli slopen tunnel onder oude A9
  - Aansluiten fietspad op bestaande paden
  - Verkeersmaatregelen nog niet bekend






# Werkzaamheden 2021

## Sloop viaducten en herstel wegen/fietspaden

- Metrokruising
  - Sloop A9-viaduct boven metrolijn
  - 20, 21 en 22 januari in de nacht voorbereidingen
  - Eind januari overdag zaagwerk
  - 6 en 7 februari metro buiten dienst en 13 en 14 februari buiten dienst
    - uithijzen liggers
    - Nacht opbouwen kraan
    - Liggers uithijzen overdag
    - Slopen landhoofden



# Werkzaamheden 2021

## Sloop viaducten en herstel wegen/fietspaden

- Kromwijkdreef
  - Sloop bestaand viaduct in juli



# Werkzaamheden 2021


## Kruising Kromwijk/Loosdrecht/Langbroekdreef






# Werkzaamheden 2021

## Kruising Kromwijk/Loosdrecht/Langbroekdreef



# Werkzaamheden 2021


## Kruising Kromwijk/Loosdrecht/Langbroekdreef





# Werkzaamheden 2021


## Kruising Kromwijk/Loosdrecht/Langbroekdreef






# Werkzaamheden 2021

## Kruising Kromwijk/Loosdrecht/Langbroekdreef



# Werkzaamheden 2021


## Kruising Kromwijk/Loosdrecht/Langbroekdreef






# Werkzaamheden 2021

## Kruising Kromwijk/Loosdrecht/Langbroekdreef





- [illegible]





# Afhandeling schades

| Wijk            | Aantal schades open |
|-----------------|---------------------|
| Nieuw Kempering | 5 (-1)              |
| Kantershof      | 5 (+2)              |
| Kelbergen       | 1                   |
| Laag Kralenbeek | 3                   |
| Nellestein      | 1                   |





## Rondje langs de wijken